

Document : Rapport Financier Q1 2026
Référence : Rapport_Financier_Q1_2026

RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL

Projet Alpha - Janvier à Mars 2026

Type de document : Rapport Financier
Référence : FIN-2026-Q1
Période couverte : 1er Janvier 2026 - 31 Mars 2026
Projet : Projet Alpha - Insertion Professionnelle des Jeunes
Bailleur : Union Européenne - Programme EuropeAid
N° de Convention : UE-2025-TN-047
Responsable financier : Leila Trabelsi

1. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Contexte

Le Projet Alpha, financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme EuropeAid, vise à accompagner 800 jeunes tunisiens vers l'insertion professionnelle sur une période de 24 mois (Janvier 2025 - Décembre 2026).

Ce rapport couvre le **premier trimestre 2026** (Q1 2026) et présente l'état d'exécution budgétaire, les dépenses réalisées, les justificatifs disponibles et les perspectives pour le trimestre suivant.

Résumé financier Q1 2026

Indicateur	Montant (TND)
Budget alloué Q1 2026	45 000
Dépenses réalisées	38 742
Taux d'exécution	86,1%
Solde disponible	6 258

État d'avancement du projet (budget global)

Élément	Montant (EUR)	Équivalent TND*
Budget total projet (24 mois)	250 000	825 000
Montant décaissé à ce jour	165 000	544 500
Montant dépensé (cumul)	158 300	522 390
Solde disponible	91 700	302 610

Taux de change appliqué : 1 EUR = 3,30 TND (taux officiel BCT au 31 mars 2026)

2. BUDGET PRÉVISIONNEL VS RÉALISÉ (Q1 2026)

Tableau récapitulatif par poste budgétaire

Poste Budgétaire	Budget Q1 (TND)	Dépenses Réalisées (TND)	Écart (TND)	Taux Exécution
1. Personnel	12 000	11 850	-150	98,8%
2. Formations	15 000	13 420	-1 580	89,5%
3. Logistique	6 000	5 782	-218	96,4%
4. Équipements	5 000	4 100	-900	82,0%
5. Communication	2 500	2 190	-310	87,6%
6. Frais administratifs	3 000	1 400	-1 600	46,7%
7. Autres	1 500	0	-1 500	0,0%
TOTAL	45 000	38 742	-6 258	86,1%

3. ANALYSE DÉTAILLÉE PAR POSTE BUDGÉTAIRE

3.1 PERSONNEL (Budget : 12 000 TND | Dépensé : 11 850 TND | 98,8%)

Dépenses réalisées :

- Salaires de l'équipe projet (3 personnes) : 9 000 TND
- Chef de projet : 3 500 TND/mois
- Consultante formation : 3 000 TND/mois
- Consultant terrain : 2 500 TND/mois
- Charges sociales (CNSS) : 2 250 TND (25% des salaires bruts)
- Honoraires formateurs externes : 600 TND (2 interventions ponctuelles)

Observations : Le poste personnel est exécuté à 98,8%, en ligne avec les prévisions. Les salaires sont versés à temps (virement bancaire mensuel).

Justificatifs disponibles : ■ Fiches de paie (Janvier, Février, Mars)

■ Déclarations CNSS trimestrielles

■ Contrats de travail (3 permanents + 2 vacataires)

■ Relevés bancaires (virements effectués)

3.2 FORMATIONS (Budget : 15 000 TND | Dépensé : 13 420 TND | 89,5%)

Sessions de formation réalisées (Q1 2026) :

Date	Thématique	Participants	Durée	Coût (TND)
10-11 Jan	Techniques Recherche Emploi	25	16h	1 800
17-18 Jan	CV et Lettre de Motivation	28	16h	1 800
24-25 Jan	Réseaux Sociaux Professionnels	22	16h	1 600
3-4 Fév	Entrepreneuriat Avancé	18	16h	1 500
10-11 Fév	Comptabilité Auto-Entrepreneurs	20	16h	1 640
17-18 Fév	Marketing Digital	24	16h	1 920
3-4 Mars	Communication Professionnelle	30	16h	2 100

10-11 Mars	Simulation Entretiens Embauche	26	16h	1 060
------------	--------------------------------------	----	-----	-------

Total : 8 sessions | 193 participants (certains ont suivi plusieurs modules) | 13 420 TND

Détail des coûts :

- Honoraires formateurs : 9 500 TND (1 200 TND/session en moyenne)
- Supports pédagogiques (impression, photocopies) : 1 580 TND
- Pauses café et collations : 2 340 TND (12 TND/participant/jour)

Écart budgétaire : -1 580 TND (économie réalisée)

Raison de l'écart : Deux sessions prévues en mars ont été reportées en avril en raison de la disponibilité des formateurs.

Justificatifs disponibles : ■ Contrats de prestation formateurs (8 contrats)

■ Factures formateurs acquittées

■ Listes de présence signées (8 sessions)

■ Factures fournisseurs supports pédagogiques

■ Factures traiteur (pauses café)

■ Rapports d'évaluation post-formation (satisfaction bénéficiaires)

3.3 LOGISTIQUE (Budget : 6 000 TND | Dépensé : 5 782 TND | 96,4%)

Dépenses réalisées :

A. Location de salles de formation

- Centre Social de Manouba (8 jours) : 2 400 TND (300 TND/jour)
- Maison de la Culture de Tunis (3 jours) : 900 TND (300 TND/jour)
- **Total location salles** : 3 300 TND

B. Transport des bénéficiaires

- Remboursement frais transport (zones rurales) : 1 582 TND
- Cohorte Kasserine (15 bénéficiaires x 6 sessions x 12 TND) : 1 080 TND
- Cohorte Kairouan (10 bénéficiaires x 5 sessions x 10 TND) : 500 TND
- Autres : 2 TND

C. Déplacements mission terrain

- Mission Kasserine (Karim Jebali, 8-12 janvier) : 430 TND
- Mission Sfax (Sarrah Khalfallah, 1-3 février) : 370 TND
- Mission Kairouan (Karim Messaoudi, 23-25 janvier) : 100 TND
- **Total missions** : 900 TND

Justificatifs disponibles : ■ Contrats de location de salles signés

■ Factures acquittées avec tampons "Payé"

■ Fiches de remboursement transport bénéficiaires (signées)

■ Notes de frais mission terrain (transport, hébergement, restauration) avec justificatifs

3.4 ÉQUIPEMENTS (Budget : 5 000 TND | Dépensé : 4 100 TND | 82,0%)

Achats réalisés :

1. Matériel informatique

- 2 ordinateurs portables (formation) : 2 500 TND (500 TND/unité)
- 1 vidéoprojecteur : 800 TND
- 2 disques durs externes (1 To) : 200 TND

Sous-total : 3 500 TND

Matériel de bureau

- Papeterie et fournitures : 300 TND
- 1 imprimante multifonction : 300 TND
- Sous-total** : 600 TND

Total dépensé : 4 100 TND

Écart : -900 TND (Achat de 5 ordinateurs supplémentaires prévu en avril, reporté suite à négociation fournisseur)

Justificatifs disponibles : ■ Bons de commande

■ Factures fournisseurs acquittées

■ Bons de livraison signés

■ Fiches d'inventaire (enregistrement des équipements)

3.5 COMMUNICATION (Budget : 2 500 TND | Dépensé : 2 190 TND | 87,6%)

Dépenses réalisées :

1. Communication digitale

2. Gestion réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) : 600 TND (prestataire externe, 3 mois)

Création de 5 visuels graphiques : 300 TND

Supports de communication

5. Impression de 500 flyers : 400 TND

6. Impression de 200 affiches A3 : 300 TND

Design logo projet : 250 TND

Événements

9. Cérémonie de remise des certificats (15 mars) : 340 TND (location salle, rafraîchissements)

Total : 2 190 TND

Justificatifs disponibles : ■ Contrat prestataire community management

■ Factures graphiste et imprimeur

■ Photos événement remise certificats

■ Rapport de visibilité (nombre d'impressions, engagement réseaux sociaux)

3.6 FRAIS ADMINISTRATIFS (Budget : 3 000 TND | Dépensé : 1 400 TND | 46,7%)

Dépenses réalisées :

- Frais bancaires (virements, gestion de compte) : 180 TND
- Téléphone et internet (Siège TILI) : 420 TND (140 TND/mois x 3 mois)
- Électricité et eau : 300 TND
- Assurances (RC Professionnelle) : 500 TND (trimestrielle)

Total : 1 400 TND

Écart important : -1 600 TND

Explication : Les frais juridiques (honoraires avocat pour révision de conventions) prévus pour Q1 ont été reportés en Q2. Aucun litige ni besoin juridique urgent pendant le trimestre.

Justificatifs disponibles : ■ Relevés bancaires trimestriels

■ Factures Topnet/Ooredoo (téléphone et internet)

■ Factures STEG (électricité)

■ Attestation d'assurance RC avec quittance de paiement

3.7 AUTRES DÉPENSES (Budget : 1 500 TND | Dépensé : 0 TND | 0%)

Aucune dépense imprévue au cours du trimestre.

Ce poste est une réserve pour imprévus. Il sera mobilisé en cas de besoin urgent (par exemple, remplacement d'équipement endommagé).

4. SOURCES DE FINANCEMENT

Décaissements reçus (Q1 2026)

Date	Montant (EUR)	Montant (TND)	Source
15 Janvier 2026	15 000	49 500	Union Européenne (tranche Q1)

Total reçu Q1 2026 : 49 500 TND

Situation de trésorerie au 31 mars 2026

Élément	Montant (TND)
Solde en banque au 1er janvier 2026	12 450
Décaissement UE (15 janvier)	+49 500
Dépenses Q1 2026	-38 742
Solde en banque au 31 mars 2026	23 208

Commentaire : La trésorerie est saine. Le solde de 23 208 TND permet de couvrir largement les dépenses du trimestre suivant.

5. INDICATEURS FINANCIERS

Coût par bénéficiaire

Nombre de bénéficiaires Q1 2026 : 147 personnes formées

Coût total Q1 : 38 742 TND

Coût moyen par bénéficiaire : 263,5 TND

Benchmark : L'objectif fixé dans le budget prévisionnel était de 300 TND/bénéficiaire. Nous sommes donc en-dessous de la cible (économie de 12%).

Coût par session de formation

Nombre de sessions Q1 : 8 sessions

Coût moyen par session : 1 677,5 TND (13 420 / 8)

6. RESPECT DES PROCÉDURES

Conformité avec les règles de l'UE

- Toutes les dépenses respectent les règles d'éligibilité du programme EuropeAid
- Les pièces justificatives sont classées et archivées (version papier + numérique)
- Les virements sont tracés (virements bancaires uniquement, pas de cash)
- Les marchés > 2 000 TND ont fait l'objet de 3 devis comparatifs
- Les taux de change appliqués sont conformes aux taux officiels BCT

Audit et contrôle

Un audit externe est prévu en septembre 2026 (mi-parcours du projet). Tous les justificatifs sont préparés et organisés pour faciliter l'audit.

7. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Difficulté 1 : Retard de décaissement

Le décaissement de l'UE initialement prévu pour le 5 janvier a été reçu le 15 janvier (retard de 10 jours). Cela a légèrement décalé certains paiements aux fournisseurs.

Impact : Faible. La trésorerie résiduelle de 2025 a permis de couvrir les dépenses urgentes.

Mesure corrective : Anticiper les décaissements en constituant une trésorerie de sécurité équivalente à 1 mois de dépenses.

Difficulté 2 : Augmentation des coûts de transport

Les prix des transporteurs ont augmenté de 15% depuis le budget initial (inflation carburant).

Impact : Risque de dépassement du poste "Transport" sur l'année.

Mesure corrective : Négociation d'un tarif préférentiel avec 2 transporteurs, mise en place de covoiturage organisé.

8. PERSPECTIVES Q2 2026 (AVRIL-JUIN)

Budget prévisionnel Q2 2026

Poste	Montant Prévu (TND)
Personnel	12 000
Formations	18 000 (intensification)
Logistique	7 000
Équipements	3 000 (complement Q1)
Communication	3 500 (événement public)
Frais administratifs	4 000
Autres	1 000
TOTAL Q2	48 500

Actions prévues Q2

- **10 sessions de formation** (vs 8 en Q1)
- **Mission terrain supplémentaire** (Tozeur - exploration nouveau gouvernorat)
- **Événement public "TILI Impact Day"** en juin (250 participants)
- **Achat des 5 ordinateurs** reportés du Q1
- **Finalisation des conventions** avec 3 nouvelles entreprises partenaires

9. RECOMMANDATIONS

Recommandation 1 : Accélérer les dépenses pour maintenir un taux d'exécution > 85% (actuellement 86,1%, légèrement en-dessous de la cible de 90%).

Recommandation 2 : Provisionner une enveloppe "Imprévus" de 5 000 TND pour anticiper d'éventuelles augmentations de coûts (inflation).

Recommandation 3 : Renforcer le suivi des factures fournisseurs (certains retards de paiement liés à des factures non conformes).

10. CONCLUSION

Le **premier trimestre 2026** affiche une **exécution budgétaire satisfaisante de 86,1%**. Les dépenses sont maîtrisées, les justificatifs sont complets et conformes aux exigences de l'UE.

Les **147 bénéficiaires formés** au cours du trimestre représentent un excellent démarrage pour atteindre l'objectif annuel de 800 personnes.

Les **perspectives pour Q2** sont positives avec une montée en charge des activités (10 sessions prévues) et l'organisation d'un événement public majeur.

TILI confirme son engagement à gérer rigoureusement les fonds européens et à maximiser l'impact social du Projet Alpha.

ANNEXES

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des justificatifs (inventaire)

Annexe 2 : Relevés bancaires Q1 2026

Annexe 3 : Factures et contrats (classeur numérique)

Annexe 4 : Rapport d'activités Q1 (version complète)

Annexe 5 : Liste nominative des bénéficiaires Q1

Annexe 6 : Devis comparatifs (marchés > 2 000 TND)

Rapport établi par : Leila Trabelsi, Responsable Administrative et Financière

Date de rédaction : 5 Avril 2026

Validé par : Asma Ben Hassen, Directrice TILI

Transmission au bailleur : 10 Avril 2026 (Délégation de l'Union Européenne en Tunisie)

Contact :

Tunisia Inclusive Labor Institute (TILI)

Email : finance@tili-tn.org

Tél : +216 71 XXX XXX