

Document : CR 001 Reunion Projet Alpha Janvier 2026
Référence : CR_001_Reunion_Projet_Alpha_Janvier_2026

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Type de document : Compte-Rendu
Référence : CR-2026-001
Projet : Projet Alpha - Insertion Professionnelle des Jeunes
Date : 15 janvier 2026
Heure : 10h00 - 12h00
Lieu : Siège TILI, Tunis
Rédacteur : Asma Ben Hassen

PARTICIPANTS

Présents :

- Asma Ben Hassen (Responsable Projet)
- Mohamed Aziz Awadhi (Chef de Projet)
- Sarra Khalfallah (Consultante Formation)
- Karim Jebali (Consultant Terrain)
- Leila Mansouri (Coordinatrice Administrative)

Absents excusés :

- Youssef Trabelsi (Partenaire ANETI)

ORDRE DU JOUR

1. Bilan des activités de décembre 2025
 2. Planification des formations du premier trimestre 2026
 3. Budget et suivi financier
 4. Partenariats et nouvelles conventions
 5. Questions diverses
-

POINTS DISCUTÉS

1. Bilan des activités de décembre 2025

Synthèse présentée par Mohamed Aziz :

- 45 bénéficiaires accompagnés en décembre
- 3 sessions de formation réalisées (informatique, soft skills, entrepreneuriat)
- Taux de satisfaction : 92% (enquête post-formation)
- 12 bénéficiaires placés en stage dans des entreprises partenaires

Points positifs :

- Excellente participation aux formations
- Feedback très positif des entreprises d'accueil
- Collaboration efficace avec l'ANETI de Tunis

Difficultés rencontrées :

- Retard de 2 semaines sur le recrutement d'une cohorte (zone rurale de Kasserine)
- Problèmes de transport pour certains bénéficiaires
- Matériel informatique insuffisant (10 ordinateurs pour 20 participants)

2. Planification des formations du premier trimestre 2026

Décisions prises :

- **Février 2026 :**
 - Formation "Préparation aux entretiens d'embauche" (2 sessions de 20 personnes)
 - Formation "Excel niveau intermédiaire" (1 session de 15 personnes)
- **Mars 2026 :**
 - Formation "Création de micro-entreprise" (1 session de 25 personnes)
 - Atelier "Communication professionnelle" (3 sessions de 15 personnes)

Formateurs identifiés :

- Sarra Khalfallah pour les soft skills
- Formateur externe (à confirmer) pour Excel
- Partenariat avec la Chambre de Commerce pour l'entrepreneuriat

3. Budget et suivi financier

Présentation de Leila Mansouri :

- Budget consommé en 2025 : 87% (43 500 TND sur 50 000 TND alloués)
- Reste disponible : 6 500 TND
- Budget prévisionnel Q1 2026 : 15 000 TND
- Subvention attendue de la coopération allemande : 30 000 EUR (en attente de confirmation)

Postes de dépenses principales :

- Honoraires formateurs : 40%
- Location de salles : 20%
- Transport et logistique : 15%
- Matériel pédagogique : 15%
- Frais administratifs : 10%

Alerte budgétaire : Si la subvention allemande n'est pas confirmée avant fin février, il faudra réduire le nombre de sessions de formation prévues en mars.

4. Partenariats et nouvelles conventions

Nouvelles opportunités :

- Convention en cours de signature avec l'entreprise TechSolutions (engagement d'embauche de 5 jeunes formés)
- Partenariat potentiel avec l'ONG "Emploi pour Tous" (co-organisation d'un forum de l'emploi en avril)
- Contact établi avec la municipalité de Sfax pour déployer le projet dans le sud

Actions requises :

- Mohamed Aziz : Finaliser la convention TechSolutions (deadline : 31 janvier)
- Asma : Organiser une réunion avec "Emploi pour Tous" (semaine du 20 janvier)

DÉCISIONS PRISES

■ **Décision 1 :** Achat de 10 ordinateurs portables supplémentaires pour les formations (Budget : 8 000 TND)

Responsable : Leila Mansouri

Deadline : 10 février 2026

■ **Décision 2** : Mise en place d'un système de covoiturage pour les bénéficiaires des zones rurales

Responsable : Karim Jebali

Deadline : 1er février 2026

■ **Décision 3** : Recrutement d'un formateur Excel externe (appel d'offres simplifié)

Responsable : Sarra Khalfallah

Deadline : 25 janvier 2026

■ **Décision 4** : Organisation d'un événement de restitution publique du projet en mars 2026

Responsable : Asma Ben Hassen

Deadline : 15 mars 2026

ACTIONS À SUIVRE

Action	Responsable	Deadline	Statut
Finaliser convention TechSolutions	Mohamed Aziz	31/01/2026	En cours
Acheter 10 ordinateurs portables	Leila Mansouri	10/02/2026	À faire
Organiser système de covoiturage	Karim Jebali	01/02/2026	À faire
Recruter formateur Excel	Sarra Khalfallah	25/01/2026	À faire
Réunion avec "Emploi pour Tous"	Asma Ben Hassen	20-24/01/2026	À faire
Planifier événement de restitution	Asma Ben Hassen	15/03/2026	À faire

PROCHAINE RÉUNION

Date : 15 février 2026

Heure : 10h00

Lieu : Siège TILI, Tunis

Ordre du jour pressenti :

- Bilan des formations de février
- Point sur le budget et les subventions

- Préparation de l'événement de restitution

ANNEXES

- Liste de présence signée
- Présentation PowerPoint "Bilan Décembre 2025"
- Tableau budgétaire détaillé Q1 2026
- Brouillon de convention TechSolutions

Document validé par : Asma Ben Hassen

Date de diffusion : 16 janvier 2026

Diffusion : Participants + Direction TILI