

Document : CR Reunion Projet Alpha 2026-01-15

Référence : CR_Reunion_Projet_Alpha_2026-01-15

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Projet Alpha - Formation Insertion Professionnelle

Date : 15 Janvier 2026

Heure : 10h00 - 12h00

Lieu : Siège TILI, Tunis

Type : Réunion de suivi projet

PARTICIPANTS

Présents :

- Asma Ben Hassen - Responsable TILI
- Mohamed Aziz Awadhi - Chef de Projet
- Salma Gharbi - Consultante Formation
- Karim Messaoudi - Consultant Terrain
- Leila Trabelsi - Responsable Administrative

Absents excusés :

- Nizar Bouaziz - Partenaire ANETI

ORDRE DU JOUR

1. Bilan des formations menées en décembre 2025
2. Planning des sessions de janvier-février 2026
3. Suivi des bénéficiaires - taux d'insertion
4. Budget et décaissements
5. Partenariat avec les entreprises locales

1. BILAN DES FORMATIONS (DÉCEMBRE 2025)

Synthèse

- **Nombre de sessions réalisées** : 8 sessions
- **Nombre de bénéficiaires formés** : 147 personnes
- **Thématiques couvertes** :
 - Techniques de recherche d'emploi (3 sessions)
 - Entrepreneuriat et création d'activité (2 sessions)
 - Compétences numériques de base (2 sessions)
 - Communication professionnelle (1 session)

Performance

- **Taux de présence moyen** : 87%
- **Taux de satisfaction** : 92% (évaluations à chaud)
- **Taux d'abandon** : 8% (principalement pour raisons familiales)

Observations

Salma Gharbi rapporte que les formations "Techniques de recherche d'emploi" ont été particulièrement appréciées. Les bénéficiaires demandent plus de mises en situation (simulations d'entretien).

→ **Action 1** : Intégrer 2h de simulation d'entretien dans le module "Recherche d'emploi"

Responsable : Salma Gharbi

Deadline : 31 janvier 2026

2. PLANNING JANVIER-FÉVRIER 2026

Sessions confirmées

Janvier 2026 :

- 20-21 janvier : Formation "CV et Lettre de Motivation" - 25 participants
- 27-28 janvier : Formation "Réseaux sociaux professionnels" - 20 participants

Février 2026 :

- 3-4 février : Entrepreneuriat niveau avancé - 15 participants
- 10-11 février : Comptabilité pour auto-entrepreneurs - 18 participants
- 17-18 février : Marketing digital - 20 participants

Logistique

Karim Messaoudi confirme la disponibilité des salles de formation au Centre Social de Manouba pour toutes les dates.

→ **Action 2** : Réserver les salles et confirmer avec le Centre Social

Responsable : Karim Messaoudi

Deadline : 18 janvier 2026

3. SUIVI DES BÉNÉFICIAIRES

Taux d'insertion professionnelle

Sur les 147 bénéficiaires formés en décembre :

- **32 personnes** ont trouvé un emploi (21,7%)
- **18 personnes** sont en période d'essai (12,2%)
- **23 personnes** ont lancé une micro-entreprise (15,6%)
- **74 personnes** sont toujours en recherche active (50,3%)

Profil des insertions

- **Secteurs d'emploi :**

- Services (45%)
- Commerce (28%)
- Artisanat (15%)
- Industrie (12%)

Difficultés constatées

Mohamed Aziz Awadhi souligne que les bénéficiaires issus de zones rurales (gouvernorats intérieurs) ont un taux d'insertion plus faible (12%) comparé aux zones urbaines (28%).

→ **Action 3** : Organiser une réunion spécifique sur l'accompagnement renforcé pour zones rurales

Responsable : Mohamed Aziz Awadhi

Deadline : 25 janvier 2026

4. BUDGET ET DÉCAISSEMENTS

Situation financière du projet

Budget alloué (Tranche 1 - Janvier-Mars 2026) : 45 000 TND

Dépenses réalisées (Décembre 2025) :

- Honoraires formateurs : 8 500 TND
- Location salles : 2 300 TND
- Supports pédagogiques : 1 200 TND
- Déplacements terrain : 1 800 TND
- Communication : 600 TND
- **Total** : 14 400 TND

Solde disponible : 30 600 TND

Leila Trabelsi confirme que les justificatifs pour les dépenses de décembre seront transmis au bailleur avant le 20 janvier.

→ **Action 4** : Finaliser le rapport financier trimestriel et envoyer au bailleur

Responsable : Leila Trabelsi

Deadline : 20 janvier 2026

5. PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES

État des lieux

Actuellement, TILI collabore avec :

- 12 entreprises partenaires (pour stages et recrutements)
- 5 coopératives locales
- 2 centres de formation professionnelle (CFP)

Nouvelles opportunités

Asma Ben Hassen annonce qu'une entreprise textile de Monastir souhaite recruter 15 personnes formées en février. Il faut identifier les profils adéquats.

→ **Action 5** : Présélectionner 20 candidats pour l'entreprise textile et organiser un job dating

Responsable : Salma Gharbi + Karim Messaoudi

Deadline : 5 février 2026

Proposition de convention-cadre

L'équipe propose de formaliser les partenariats avec les entreprises via une convention-cadre type.

DÉCISION : Valider le modèle de convention-cadre et le faire relire par un juriste.

→ **Action 6** : Rédiger projet de convention-cadre entreprises

Responsable : Asma Ben Hassen

Deadline : 30 janvier 2026

6. POINTS DIVERS

Communication externe

Karim propose de créer une page LinkedIn pour TILI afin d'améliorer la visibilité et attirer de nouveaux partenaires.

DÉCISION : Création validée. Nomination de Salma comme administratrice de la page.

Réunion avec ANETI

Report de la réunion prévue avec l'ANETI (Agence Nationale pour l'Emploi) au 22 janvier en raison de l'absence de M. Bouaziz.

RÉCAPITULATIF DES ACTIONS

Action	Responsable	Deadline	Statut
Intégrer simulations entretien dans formation	Salma Gharbi	31/01/2026	À faire
Réserver salles formation février	Karim Messaoudi	18/01/2026	À faire
Réunion accompagnement zones rurales	Mohamed Aziz	25/01/2026	À faire
Rapport financier trimestriel	Leila Trabelsi	20/01/2026	À faire
Présélection candidats entreprise textile	Salma + Karim	05/02/2026	À faire

Rédaction convention-cadre	Asma Ben Hassen	30/01/2026	À faire
-------------------------------	-----------------	------------	---------

PROCHAINE RÉUNION

Date : Lundi 12 février 2026

Heure : 10h00

Lieu : Siège TILI

Ordre du jour : Bilan janvier + Préparation phase 2 du projet

Compte-rendu rédigé par : Mohamed Aziz Awadhi

Date de rédaction : 16 janvier 2026

Diffusion : Participants + Direction TILI + Partenaire ANETI