

Document : RAPPORT 001 Mission Kasserine Janvier 2026

Référence : RAPPORT_001_Mission_Kasserine_Janvier_2026

RAPPORT DE MISSION TERRAIN

Type de document : Rapport de Mission

Référence : MISS-2026-001

Zone : Gouvernorat de Kasserine

Date de la mission : 8-12 janvier 2026

Consultant : Karim Jebali

Projet : Projet Alpha - Insertion Professionnelle des Jeunes

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

Contexte

Le gouvernorat de Kasserine fait partie des zones prioritaires du Projet Alpha en raison d'un taux de chômage des jeunes particulièrement élevé (41% selon l'INS 2025). Cette mission s'inscrit dans le cadre du déploiement du programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle dans les régions intérieures.

Objectifs de la mission

1. **Identifier et recruter 25 bénéficiaires** pour la cohorte de formation de février 2026
2. **Établir des partenariats locaux** avec les entreprises et les structures d'emploi
3. **Évaluer les besoins en formation** spécifiques à la région
4. **Identifier un espace de formation** adapté

2. MÉTHODOLOGIE

Approche

- Rencontres individuelles et collectives avec les jeunes
- Entretiens avec les acteurs locaux (ANETI, associations, entreprises)
- Visites d'entreprises potentiellement partenaires
- Enquête de terrain sur les secteurs porteurs d'emploi

Outils utilisés

- Questionnaire de profilage des bénéficiaires
 - Grille d'évaluation des besoins en formation
 - Guide d'entretien partenaires
-

3. DÉROULEMENT DE LA MISSION

Jour 1 (8 janvier) : Installation et contacts institutionnels

Matin :

- Arrivée à Kasserine
- Réunion avec le Directeur Régional de l'ANETI Kasserine, M. Ridha Hammami
- Présentation du Projet Alpha et des objectifs de la mission

Après-midi :

- Visite du Centre de Formation Professionnelle de Kasserine
- Rencontre avec la Directrice, Mme Sonia Gharbi
- Identification de salles disponibles pour nos formations

Résultats :

- Accueil très positif de l'ANETI
 - Engagement de collaboration (partage de base de données de demandeurs d'emploi)
 - 2 salles de formation disponibles gratuitement (capacité : 25 personnes chacune)
-

Jour 2 (9 janvier) : Recrutement des bénéficiaires - Session 1

Activité : Session d'information collective au Centre de Formation

Participants : 42 jeunes (18-30 ans)

- 26 hommes, 16 femmes
- Niveau d'études : 15 universitaires, 18 bac, 9 niveau secondaire

Contenu :

- Présentation de TILI et du Projet Alpha

- Explication du parcours d'accompagnement (formation + stage + suivi)
- Questions-réponses

Inscriptions : 38 candidatures reçues

Jour 3 (10 janvier) : Entretiens individuels

Déroulement :

- 38 entretiens individuels de 20 minutes
- Évaluation des motivations, compétences et projet professionnel
- Remplissage des fiches de profilage

Sélection préliminaire :

- 28 profils retenus (critères : motivation, disponibilité, projet cohérent)

Profils typiques identifiés :

1. **Ahmed, 24 ans** - Licence en informatique, sans expérience, souhaite travailler dans le développement web
 2. **Leila, 22 ans** - Bac+2 gestion, cherche emploi dans l'administration ou les entreprises locales
 3. **Youssef, 27 ans** - Niveau bac, intéressé par l'agriculture moderne et l'entrepreneuriat rural
-

Jour 4 (11 janvier) : Prospection entreprises

Visites effectuées :

1. **Entreprise "Agro-Kasserine"** (Secteur agroalimentaire)
2. Responsable rencontré : M. Tarek Ben Ali (DRH)
3. Besoins : Techniciens en maintenance, contrôle qualité

Engagement : Accueillir 3 stagiaires à partir de mars 2026

Coopérative "Olive d'Or" (Production huile d'olive)

6. Responsable : Mme Najoua Trabelsi
7. Besoins : Aide à la commercialisation, présence digitale

Engagement : Stagiaire en marketing digital (1 personne)

Cyber Parc de Kasserine (Espace de coworking)

10. Responsable : M. Firas Jlassi

11. Opportunité : Formations en développement web, design

Possibilité de partenariat pour accompagnement entrepreneurs

Municipalité de Kasserine (Secteur public)

14. Rencontre avec l'adjoint au Maire, M. Khaled Abidi

15. Intérêt pour programme d'employabilité des jeunes

16. Possibilité de stages dans les services municipaux

Bilan : 4 partenaires potentiels identifiés, engagement pour 5+ stages

Jour 5 (12 janvier) : Évaluation des besoins et clôture

Matin : Atelier participatif avec 20 jeunes

- Thème : "Quels sont vos besoins pour trouver un emploi ?"
- Méthodologie : Brainstorming, priorisation collective

Besoins exprimés (par ordre de priorité) :

1. **Compétences techniques** (informatique, langues, métiers spécifiques) - 85%
2. **Soft skills** (communication, confiance en soi, gestion du stress) - 78%
3. **Accompagnement dans la recherche d'emploi** (CV, lettre de motivation, entretiens) - 92%
4. **Réseau professionnel** (rencontres avec employeurs) - 67%
5. **Accompagnement entrepreneurial** (pour ceux qui veulent créer) - 41%

Après-midi :

- Finalisation de la sélection : **25 bénéficiaires retenus**
- Réunion de clôture avec l'ANETI
- Retour à Tunis

4. RÉSULTATS ET LIVRABLES

Recrutement

■ 25 bénéficiaires recrutés pour la cohorte de février 2026

Profil de la cohorte :

- Âge moyen : 24,5 ans
- Genre : 15 hommes (60%), 10 femmes (40%)
- Niveau d'études :
- Universitaire : 12 (48%)
- Bac : 9 (36%)
- Secondaire : 4 (16%)

Partenariats

■ 4 partenaires locaux mobilisés ■ 5 engagements de stage confirmés ■ Espace de formation sécurisé (gratuit)

Besoins identifiés

Top 3 des formations à prioriser :

1. Techniques de recherche d'emploi (TRE)
2. Informatique bureautique + Internet
3. Communication et soft skills

5. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Points positifs

- Très forte mobilisation des jeunes (42 participants à la session d'info)
- Excellente collaboration des acteurs locaux (ANETI, CFP, Municipalité)
- Tissu économique local réceptif (surtout secteur agricole et agroalimentaire)

Difficultés rencontrées

1. **Transport** : Beaucoup de bénéficiaires viennent de zones rurales (délégations de Foussana, Sbeitla). Solution nécessaire pour le transport.
2. **Niveau de base hétérogène** : Certains jeunes ont un très faible niveau en français et en informatique.
3. **Attentes parfois irréalistes** : Certains candidats attendent un emploi immédiat sans formation.

Recommandations

Recommandation 1 : Organiser un système de transport mutualisé

- Covoiturage organisé depuis Foussana et Sbeitla
- Budget estimé : 500 TND/mois (remboursement frais essence)

Recommandation 2 : Prévoir une remise à niveau pour les profils faibles

- Module de 3 jours "Bases informatiques et français professionnel"
- Avant le démarrage des formations principales

Recommandation 3 : Renforcer la communication sur le parcours d'accompagnement

- Expliquer clairement : Formation ≠ Garantie d'emploi immédiat
- Insister sur l'effort personnel nécessaire

Recommandation 4 : Développer le partenariat avec le Cyber Parc

- Potentiel fort pour formations digitales
- Possibilité d'accompagnement de porteurs de projets tech

Recommandation 5 : Mission de suivi à prévoir

- Retour à Kasserine à mi-parcours (mars) pour suivi des bénéficiaires
- Consolidation des partenariats entreprises

6. SUITE À DONNER

Actions immédiates

Action	Responsable	Deadline
Finaliser conventions partenaires entreprises	Karim Jebali	25/01/2026
Organiser système de transport	Mohamed Aziz	01/02/2026
Préparer module de remise à niveau	Sarra Khalfallah	05/02/2026
Planifier les formations (calendrier détaillé)	Mohamed Aziz	20/01/2026

Calendrier prévisionnel

- **1-3 février** : Module de remise à niveau (si validé)
- **6-17 février** : Formation TRE + Soft Skills
- **20 février - 3 mars** : Formation Informatique bureautique
- **6-10 mars** : Ateliers CV et simulations d'entretiens
- **13 mars - 15 avril** : Stages en entreprise

7. BUDGET DE LA MISSION

Poste	Montant (TND)
Transport (aller-retour Tunis-Kasserine)	80
Hébergement (4 nuits)	200
Restauration	100
Location salle session d'info	0 (gratuit)
Impressions (documents, flyers)	30
Communication (appels téléphoniques)	20
TOTAL	430

8. ANNEXES

1. Liste nominative des 25 bénéficiaires sélectionnés (confidentielle)
2. Fiches de profilage (25 fiches)
3. Liste des partenaires entreprises avec coordonnées
4. Photos de la session d'information collective
5. Questionnaire d'évaluation des besoins (synthèse)
6. Engagement écrit du CFP pour mise à disposition des salles

CONCLUSION

Cette mission à Kasserine a été un succès. Les objectifs sont atteints, voire dépassés (38 candidatures vs 25 attendues). La cohorte est constituée, les partenariats sont établis, et les formations peuvent démarrer

comme prévu en février.

La zone de Kasserine présente un potentiel fort, notamment dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Il serait pertinent d'envisager un ancrage plus durable de TILI dans cette région (antenne permanente ou consultant local dédié).

La formation peut démarrer le 6 février 2026 comme planifié. ■

Rapport rédigé par : Karim Jebali

Date : 13 janvier 2026

Validation : Mohamed Aziz Awadhi (Chef de Projet)

Diffusion : Équipe Projet Alpha + Direction TILI